

令和7年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込）

№	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約期間	当初契約金額	変更回数	変更契約日	変更後契約期間	変更後契約金額	変更理由	担当課
				部署又は名称	住所									
2	森林管理道大神楽線(3号線)改良工事(再2)	秋田市 浦山 地内	土木工事業	昭和工業株式会社 本店	埼玉県 秋田市 大野原2 2 2 7	R7.5.19	R7.5.19 ~ R7.11.28	24,197,800	1	R7.11.18	R7.5.19 ~ R8.3.13	24,197,800	施工方法検討の長期化による工期延長	農林部 森づくり課
3	森林管理道橋立線(1号線)改良工事	秋田市 上影森 地内	建築工事業	昭和工業株式会社 本店	埼玉県 秋田市 大野原2 2 2 7	R7.5.28	R7.5.28 ~ R7.11.28	9,649,200	2	R8.2.2	R7.5.19 ~ R7.11.28	9,288,400	クレーンの使用日数削減	農林部 森づくり課
4	ミュージアムパークススポーツの森火災報知設備更新工事	秋田市久部6 3 7 番地2外	消防施設工事業	丸商商事株式会社 本店	埼玉県 秋田市 上野町2 9 - 2 3	R7.6.5	R7.6.5 ~ R7.12.26	10,978,000	1	R7.12.17	R7.6.5 ~ R8.2.27	10,978,000	PCB分析調査追加	地域整備部 まちづくり公園課
6	和蘭大橋道路照明灯更新工事	秋田市 黒谷・寺尾 地内	電気工事業	昭和工業株式会社 本店	埼玉県 秋田市 大野原2 2 2 7	R7.6.19	R7.6.19 ~ R8.2.27	19,166,400	1	R7.12.17	R7.6.19 ~ R8.2.27	16,762,900	足場工施工	地域整備部 道路維持課
8	太田部橋補修工事	秋田市吉田太田部地内	建築工事業	株式会社日本アステック 本店	埼玉県 秋田市 阿保町1 - 1	R7.7.10	R7.7.10 ~ R8.3.19	36,603,600	1	R8.2.5	R7.7.10 ~ R8.3.19	39,250,200	機械足場増工	地域整備部 道路維持課
9	幹線11号線道路改良工事	秋田市山田内	土木工事業	秋土木建設株式会社 本店	埼玉県 秋田市 大野原7 4 3	R7.7.10	R7.7.10 ~ R8.1.30	25,000,800	1	R8.1.6	R7.7.10 ~ R8.1.30	27,691,400	盛土材料の変更による増工	地域整備部 づくり課
10	三峰観光トイレ浄化槽改修工事	秋田市三峰8 番地2	管工事業	有限会社中島土木 本店	埼玉県 秋田市 黒谷9 3 2 - 1	R7.7.10	R7.7.10 ~ R8.3.19	59,565,000	1	R8.1.9	R7.7.10 ~ R8.3.19	65,398,300	発生土処分量増加	大滝総合支所 大滝支所地域振興課
11	荒川幹線4号線道路改良工事	秋田市 荒川白久 地内	土木工事業	株式会社HANASU I 本店	埼玉県 秋田市 荒川上田野4 2 7 - 3	R7.7.10	R7.7.10 ~ R7.12.26	14,322,000	1	R7.12.1	R7.7.10 ~ R7.12.26	18,585,600	埋戻し材の変更による増工	地域整備部 づくり課
15	坊田沢水路整備工事	秋田市 下吉田 地内	土木工事業	日新土木有限会社 本店	埼玉県 秋田市 穂谷6 5 1 - 1	R7.8.7	R7.8.7 ~ R8.2.27	9,826,300	1	R7.11.4	R7.8.7 ~ R8.2.27	10,946,100	ネットフェンス増工	地域整備部 道路維持課
17	和蘭橋下部工補修工事	秋田市荒川日野地内	土木工事業	秋土木建設株式会社 本店	埼玉県 秋田市 大野原7 4 3	R7.8.15	R7.8.15 ~ R8.3.19	27,370,200	1	R8.2.16	R7.8.15 ~ R8.3.19	27,869,600	帯工追加	地域整備部 道路維持課
18	幹線3号線道路改良工事	秋田市 道生町・中材町 地内	土木工事業	津山建設工業株式会社 本店	埼玉県 秋田市 寺尾3 4 5 0 - 2	R7.8.7	R7.8.7 ~ R7.12.26	14,562,900	1	R7.12.1	R7.8.7 ~ R8.1.30	14,318,700	関係者協議により昼間施工に変更	地域整備部 づくり課
21	中央9号線道路舗装工事	秋田市阿保町内	舗装工事業	株式会社山口組 本店	埼玉県 秋田市 大野原1 3 3 3	R7.7.24	R7.7.24 ~ R7.12.26	4,438,500	1	R7.10.20	R7.7.24 ~ R7.12.26	5,068,800	上層路盤追加	地域整備部 道路維持課
26	吉取方総合運動公園やまーパーク内高圧機器交換工事	秋田市下吉田4 2 7	電気工事業	株式会社電成社 秋支店	埼玉県 秋田市 滝の上町8 - 2 7	R7.7.30	R7.7.30 ~ R8.2.27	2,117,500	1	R8.1.8	R7.7.30 ~ R8.3.27	2,117,900	変圧器納入困難による工期延長	市民部 市民スポーツ課
27	荒川上田野9 9号線道路舗装工事	秋田市 荒川上田野 地内	舗装工事業	株式会社新井建設 本店	埼玉県 秋田市 下吉田7 4 3 0 - 1	R7.8.6	R7.8.6 ~ R8.1.30	5,171,100	2	R8.3.26	R7.7.30 ~ R8.6.30	2,117,500	変圧器納入困難の継続	地域整備部 づくり課
29	県単線土地改良事業農道舗装工事(暮坪工区)	秋田市下吉田内	舗装工事業	浅見建設工業株式会社 本店	埼玉県 秋田市 大野原1 3 2 9 - 1	R7.10.16	R7.10.16 ~ R8.1.16	4,902,700	1	R8.1.15	R7.10.16 ~ R8.1.30	5,254,700	舗装工増工	農林部 農業政策課
30	幹線10号線道路舗装工事	秋田市 穂谷・山田 地内	舗装工事業	昭和工業株式会社 本店	埼玉県 秋田市 大野原2 2 2 7	R7.9.25	R7.9.25 ~ R8.1.30	33,250,800	1	R7.12.15	R7.9.25 ~ R8.1.30	36,168,000	舗装工増工	地域整備部 道路維持課
31	幹線61号線道路改良工事	秋田市 黒谷 地内	土木工事業	株式会社森藤組 本店	埼玉県 秋田市 下影森1 6 3	R7.9.25	R7.9.25 ~ R8.3.19	38,699,100	1	R8.3.18	R7.9.25 ~ R8.3.19	38,699,100	工法変更による工期延長	地域整備部 づくり課
32	尾田橋161号線道路改良工事	秋田市寺尾地内	土木工事業	津山建設工業株式会社 本店	埼玉県 秋田市 寺尾3 4 5 0 - 2	R7.9.25	R7.9.25 ~ R8.3.19	20,455,600	1	R8.3.18	R7.9.25 ~ R8.6.26	20,455,600	転圧期間確保のための工期延長	地域整備部 づくり課
33	下水道マンホール更生工事A工区	秋田市中材町・道生町地内	土木工事業	株式会社岩田組 秋支店	埼玉県 秋田市 日野町1 - 6 - 9	R7.9.25	R7.9.25 ~ R8.3.19	56,153,900	1	R8.2.10	R7.9.25 ~ R8.3.19	52,682,300	断面修復工施工	環境部 下水道課
35	幹線58号線道路舗装工事	秋田市 太田 地内	舗装工事業	津山建設工業株式会社 本店	埼玉県 秋田市 寺尾3 4 5 0 - 2	R7.9.25	R7.9.25 ~ R7.12.26	11,347,600	1	R7.11.14	R7.9.25 ~ R7.12.26	11,414,700	路面切削及び基層増工	地域整備部 道路維持課
37	日野田保育所外構改修工事	秋田市日野田町一丁目9番2 7号	建築工事業	荒川建設株式会社 本店	埼玉県 秋田市 荒川上田野2 0 9 6 - 1	R7.9.25	R7.9.25 ~ R8.1.30	18,040,000	2	R8.1.16	R7.9.25 ~ R8.3.31	21,932,900	近隣住民プライバシー配慮・工期延長	地域整備部 建築住宅課
38	上石橋補修工事	秋田市大滝地内	土木工事業	株式会社山口組 本店	埼玉県 秋田市 大野原1 3 3 3	R7.9.25	R7.9.25 ~ R8.3.19	24,333,100	1	R8.3.18	R7.9.25 ~ R8.9.30	28,163,300	仮設工変更による工期延長	地域整備部 道路維持課
39	森林管理道石神沢線舗装工事	秋田市 吉田石間 地内	舗装工事業	浅見建設工業株式会社 本店	埼玉県 秋田市 大野原1 3 2 9 - 1	R7.9.10	R7.9.10 ~ R8.1.30	8,659,200	1	R8.1.8	R7.9.10 ~ R8.1.30	9,622,800	舗装工増工	吉田総合支所 吉田支所地域振興課
40	森林管理道栗野山線舗装工事	秋田市 下吉田 地内	舗装工事業	株式会社山口組 本店	埼玉県 秋田市 大野原1 3 3 3	R7.9.10	R7.9.10 ~ R8.1.30	8,659,200	1	R8.1.8	R7.9.10 ~ R8.1.30	9,598,600	側溝蓋部付増工	吉田総合支所 吉田支所地域振興課
42	森林管理道穂打線舗装工事	秋田市大滝地内	舗装工事業	株式会社山口組 本店	埼玉県 秋田市 大野原1 3 3 3	R7.9.10	R7.9.10 ~ R7.12.12	4,680,500	1	R7.11.13	R7.9.10 ~ R7.12.12	5,412,000	材料変更による増工	大滝総合支所 大滝支所地域振興課
43	下水道管渠更生工事B工区	秋田市上宮地町・野坂町・東町地内	土木工事業	株式会社山口組 本店	埼玉県 秋田市 大野原1 3 3 3	R7.10.2	R7.10.2 ~ R8.2.27	54,890,000	1	R8.2.10	R7.10.2 ~ R8.2.27	53,070,600	製管工法減工	環境部 下水道課
44	無名274号橋更新工事	秋田市下影森地内	土木工事業	株式会社萩原工務店 本店	埼玉県 秋田市 野坂町2 - 1 6 - 3 5	R7.9.18	R7.9.18 ~ R8.3.19	7,462,400	1	R8.3.18	R7.9.18 ~ R8.5.29	7,462,400	特注品納期遅延	地域整備部 道路維持課
45	聖橋上部工架替工事	秋田市 穂谷 地内	土木工事業	株式会社山口組 本店	埼玉県 秋田市 大野原1 3 3 3	R7.10.7	R7.10.7 ~ R8.3.19	12,100,000	1	R8.2.16	R7.10.7 ~ R8.3.19	13,486,000	アスファルト舗装増工	地域整備部 づくり課
47	防災倉庫設置工事	秋田市大宮5 7 0 1 番2の一部	建築工事業	荒川建設株式会社 本店	埼玉県 秋田市 荒川上田野2 0 9 6 - 1	R7.10.7	R7.10.7 ~ R8.3.19	15,224,000	1	R8.2.13	R7.10.7 ~ R8.3.19	15,810,300	地盤柱状改良工事一式追加	地域整備部 建築住宅課
49	下水道管渠築造工事I工区	秋田市大野原地内	土木工事業	有限会社中島土木 本店	埼玉県 秋田市 黒谷9 3 2 - 1	R7.10.16	R7.10.16 ~ R8.3.19	7,478,900	1	R8.2.6	R7.10.16 ~ R8.3.19	7,649,400	調査費用追加計上	環境部 下水道課
51	羊山公園わんぱく広場遊具改修工事	秋田市大宮地内	土木工事業	株式会社山口組 本店	埼玉県 秋田市 大野原1 3 3 3	R7.11.7	R7.11.7 ~ R8.3.19	32,022,100	1	R8.3.18	R7.11.7 ~ R8.5.29	32,422,500	スプリング遊具撤去等の増工	地域整備部 まちづくり公園課
54	旧大滝国民健康保険診療所解体工事	秋田市大滝9 2 5 番地	解体工事業	株式会社山口組 本店	埼玉県 秋田市 大野原1 3 3 3	R7.11.28	R7.11.28 ~ R8.3.19	82,016,000	1	R8.3.18	R7.11.28 ~ R8.10.30	82,016,000	施工前調査の長期化による工期延長	市立病院 大滝医師診療所
56	ミュージアムパークススポーツの森ポライラ設備等更新工事	秋田市久部6 3 7 番地2 外	管工事業	日本建設株式会社 本店	埼玉県 秋田市 下宮地町9 - 8	R7.12.4	R7.12.4 ~ R8.3.19	41,800,000	1	R8.3.18	R7.12.4 ~ R8.4.30	43,483,600	ポンプ更新工事追加	地域整備部 まちづくり公園課
58	大輪市有住宅解体工事	秋田市大滝6 3 7 番地	解体工事業	荒川建設株式会社 本店	埼玉県 秋田市 荒川上田野2 0 9 6 - 1	R7.11.19	R7.11.19 ~ R8.3.19	3,678,400	1	R8.3.18	R7.11.19 ~ R8.5.29	3,678,400	廃棄物最終処分長期化による工期延長	大滝総合支所 大滝支所市民福祉課
61	尾田橋158号線道路舗装工事	秋田市寺尾地内	舗装工事業	株式会社ダッシュ 本店	埼玉県 秋田市 上影森1 2 0 - 4	R7.12.10	R7.12.10 ~ R8.3.19	7,544,900	1	R8.2.2	R7.12.10 ~ R8.3.19	7,923,300	舗装工増工	地域整備部 道路維持課
62	大田539号線道路舗装工事	秋田市太田地内	舗装工事業	株式会社新井建設 本店	埼玉県 秋田市 下吉田7 4 3 0 - 1	R7.12.10	R7.12.10 ~ R8.3.19	6,483,400	1	R8.2.24	R7.12.10 ~ R8.3.19	6,623,100	区画線工追加	地域整備部 道路維持課
63	老朽市営住宅解体撤去工事(市営止原住宅)	秋田市山田289番地 外	解体工事業	荒川建設株式会社 本店	埼玉県 秋田市 荒川上田野2 0 9 6 - 1	R7.12.10	R7.12.10 ~ R8.3.19	8,624,000	1	R8.3.18	R7.12.10 ~ R8.6.30	8,624,000	電力会社の都合による工期延長	地域整備部 建築住宅課
65	大滝総合支所舗装工事	秋田市大滝地内	舗装工事業	有限会社ナカケン 本店	埼玉県 秋田市 下吉田7 7 8 4 - 4	R7.12.25	R7.12.25 ~ R8.3.19	12,228,400	1	R8.3.11	R7.12.25 ~ R8.3.31	13,136,200	区画線工増工	大滝総合支所 大滝支所市民福祉課
66	秋保保健センター屋根防水改修工事	秋田市永田町4 - 1 7	防水工事業	株式会社富前 本店	埼玉県 秋田市 番町1 6 - 8	R7.12.17	R7.12.17 ~ R8.3.19	8,250,000	1	R8.3.18	R7.12.17 ~ R8.6.30	9,653,600	現場取合い変更及び増工・工期延長	地域整備部 建築住宅課