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3.事後評価の実施

(1)実施時期

平成30年 1月 23日 教育委員会 1月 定例会開催
平成30年 1月 24日 評価結果を決定

(2)評価の方法

本市教育委員会1月 定例会にて意見を求め、事後評価を実施した。また、事後評価の結果を本
―ムページで公表する。

4.総合的な所見

秩父市公立学校等施設整備計画において計画していた空調設備設置事業について、計画通り
に実施できた。これにより、当市全小学校の普通教室に空調設備を設置することができた。

5。 各目標の達成状況

(1)公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した /達成できなかつた

【所見】



(2)地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した /達 成できなかつた

【所見】

(3)防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した /達 成できなかつた

【所見】

(4)教育環境の質的な向上を図る整備

1昇賃『
達成状況】

(ミEl霊登ゴ)/達
成できなかつた

小中学校普通教室空調設備設置計画に基づき、当市小学校全校の普通教室に空調設備を設
ることができた。

(5)施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した /達成できなかつた

【所見】

6改築後の危険建物等のとりこわし状況
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7.事業ごとの実施状況

学校等の名称 目標
業
分

事

区

整備方針

事業完了

年月 日

(実施しなかつた場合 )

未実施の理由。今後の対応予定等

備考
(改築事業は、旧施設の

とりこわし時期を明記)

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
(契約～完成)

尾田蒔小学校

久那小学校

大田小学校

吉田小学校

荒川西小学校

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

07

07

07

07

07

大規模改造 (空調)

大規模改造 (空調)

大規模改造 (空調)

大規模改造 (空調)

大規模改造 (空調)

校

校

校

校

校

H29.1～ H29.3

H29.1～ H29.3

H29.1～ H29.3

H29.1～ H29.3

H29.1～ H29.3

H29.5.31

H29.5.24

H29.5.23

H29.5.17

H29.6.6

工期延長あり

工期延長あり

工期延長あり

工期延長あり

工期延長あり


