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1． はじめに 
 
秩父市では、平成 25年 3月に秩父市橋梁長寿命化修繕計画（橋長 15m 以上 87 橋︓車道

橋）を策定し、計画に基づき修繕工事を順次実施している状況です。平成 26年 7月から法定点検を実
施しており、1巡目の定期点検が完了したことにより、残りの 385 橋を含めて対象橋梁の健全性に関する
基礎データの収集・把握が可能となったため、管理橋梁全体の 472橋について、今後実施すべき予防的修
繕や架け替えのための更なる効率的・効果的な「橋梁長寿命化修繕計画」を策定しました。 

 
令和元年度（2019年度）末現在 472橋の市道橋を管理しています。このうち建設後 50年以上の橋

梁は約 36％ですが、10年後には約 58％と高齢化が進みます。従来の『傷んでから治す管理』を継続した
場合、維持管理コストが膨大となり、道路利用者へ安全・安心なサービスを提供することが徐々に難しくなり
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このため秩父市では、平成 25年度（2013年度）から橋梁長寿命化修繕計画を策定し、予防的な修

繕及び計画的な架け替えに取り組んできました。 
現状分析の結果を踏まえて、日常的な維持管理における基本方針の策定ならびに対象橋梁の長寿命

化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針の見直しを行うとともに、必要に応じて、劣化
予測方法や補修工法、補修単価などの見直しを実施しました。 

 
  

高齢化橋りょうの推移 

 

 

 
2019年現在  2029年予想 

※

※令和8年4月時点 462橋

※
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長寿命化修繕計画策定の背景 

老朽化対策に関する政府全体の取組として、平成 25年 6月に閣議決定した「日本再興戦略」に基づ
き、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において、平成 25年 11月に「インフラ長寿命
化基本計画」がとりまとめられました。 
今後、基本計画に基づき、国、自治体レベルで行動計画の策定を進めることで、全国のあらゆるインフラの

安全性の向上と効率的な維持管理を実現することとされています。 
秩父市では、平成 27年 12月に「秩父市公共施設等総合管理計画」を策定しました。これが、「行動

計画」として位置づけられています。今回「個別施設計画」に該当する「橋梁長寿命化修繕計画」を策定し
ます。 

 

長寿命化修繕計画策定の目的 

長寿命化修繕計画は、今後老朽化する橋梁の増大に対応するため、地方公共団体自ら計画策定する
ことにより、従来の事後的な修繕及び架け替えから予防的な修繕及び計画的な架け替えへの転換を図ると
ともに、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架け替えにかかる費用の縮減を図ることを目的としていま
す。 

 

対象および計画期間 

長寿命化修繕計画の対象となる橋梁は、秩父市が管理する橋長２ｍ以上の市道橋すべてとし、今後
50年間の対策費用のシミュレーションを行い、10年間の短期修繕計画を作成しました。 

 

点検およびパトロール 

橋梁については、市民生活に直結する重要なインフラであることから、その状態を健全に保つため、5年に
1回の頻度で予防保全型の点検・診断等を行います。 
加えて、日々の管理については、定期的なパトロールを実施し、安全確保に努めていきます。 
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2． 対象施設 
秩父市が管理する橋梁は、道路法で規定された４７２橋となります。 

 
対象橋梁の一覧を巻末に示します。  
 

3． 計画期間 
インフラの状態は、経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検サイクル等を考慮

のうえ計画期間を設定し点検結果等を踏まえ、適宜計画を更新するものとします。 
秩父市では、今後 10年間を短期修繕計画と位置づけ、橋梁点検や補修計画を立案しました。将来の

事業費の推移を示すために中長期計画として 50年間のシミュレーションを行いました。 
 

 計画の位置づけ  

 
 
 

 本計画は、平成 25年 11月 29日にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議で決定
された「インフラ長寿命化基本計画」において策定を期待されている「インフラ長寿命化計画（行動計画）」
に該当するもので、「秩父市公共施設等総合管理計画（行動計画）」の個別施設計画として位置付ける
こととします。 
  

公 共 施 設 等

公共施設 インフラ施設 公有地

庁舎、小中学校、
図書館、公民館等

道路、橋梁、
公園、上下水道等

行政財産
普通財産

市 

国 インフラ長寿命化基本計画 

秩父市公共施設等総合管理計画 

学
校 

道
路 

橋
梁 ・・・・（個別施設計画） 

※

※令和8年4月時点 462橋
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4． 老朽化対策における基本方針 
秩父市では健全性の評価が悪い橋梁について優先的に機能保全を行います。このうち緊急時にネットワ

ークとして市の機能を確保する路線（避難路、輸送道路、通学路等）や 2次災害の被害が大きいと予想
される橋梁（鉄道や道路の上を通る橋梁）を優先します。 
加えて、生活道路のうち、孤立集落が発生する可能性のある橋梁など、市民生活に重要な役割を果たす

橋梁も優先的に機能保全を行います。 
橋梁の重要度については、橋梁が果たす役割に評価点を設けその組み合わせにより点数化しました。 

 
また、優先順位の考え方については、「事故や不具合が発生した場合の被害の大きさ（重要度）」と「維

持管理を怠ったときに事故や不具合が発生する確率（健全性）」の２つで対策の優先順位を評価し、両
者の評価項目を組み合わせて３段階の区分で対策の優先順位を決定しました 

 

重み係数
項目 係数

路線重要度 0.36

橋梁の利用状況 0.20

橋長 0.20

迂回路 0.02

路下条件 0.20

ライフラインの有無 0.02

合計 1.00

橋長(0.2)

内容 評定点 係数乗算後

5m未満 0 0

5m以上15m未満 35 7

15m以上50m未満 70 14

50m以上 100 20

路線重要度(0.36)

内容 評定点 係数乗算後

一般道路 0 0

幹線道路 100 36

迂回路(0.02)

内容 評定点 係数乗算後

無 100 2

有 0 0

ライフラインの有無(0.02)

内容 評定点 係数乗算後

無 0 0

有 100 2

橋梁の利用状況(0.2)

内容 評定点 係数乗算後

2車線以上 100 20

1車線対向可能 80 16

1車線対向不可 60 12

歩道橋 40 8

側道橋 20 4

通行止め等 0 0

路下条件(0.2)

河川 河川 8

道路 道路 16

鉄道 鉄道 東京発電 20

開水路 水路 沢 排水路 4

湖沼 湖 堀 2

海岸 公園 土地 管理地 12

その他 谷 斜面 その他 0

システム
分類 グループ

評定点
係数乗算後

健全性

悪い

優先度-2
（廃止・撤去）

優先度-2 優先度-1

優先度-3 優先度-3 優先度-2

良い
優先度-4 優先度-3 優先度-3

低い 高い
重要度
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健全性の評価につきましては、5年に 1度の頻度で実施している橋梁点検の結果を用いています。 
橋梁点検の結果は、4段階評価となっており、この評価基準は国が定めたもので、日本全国共通の評価

基準となります。 

 
※出典︓道路橋定期点検要領（平成 31年 2月 国土交通省道路局） 

この判定区分結果の悪い橋梁から機能保全を行います。 
将来的な利用形態や重要度、ライフサイクルコストの検討、ほかの事業との関係性など様々な条件を検

討するため、実施までに期間を要する場合があります。 
 

5． 個別施設の状態等 
秩父市では、道路橋定期点検要領による橋梁点検を平成 24年度から平成 30年度の 5 か年で対象

橋梁すべてに対して実施しました。健全性の判定は、以下のようになりました。 

  
 

橋梁単位で早期補修が必要なⅢ判定の橋梁は 59橋であり、緊急対応が必要なⅣ判定の橋梁はあり
ませんでした。また、建設後 50年以上経過している橋梁の約 17%が早期補修が必要になるのに対し、建
設後 50年未満の橋梁は約 10%と古い橋梁の損傷が進行していることがわかりました。 
早期措置が必要な橋梁につきましては、計画的に補修を実施していく予定です。その他、将来の劣化予

測や長寿命化修繕計画に従い、引き続き機能保全を実施していきます。 
  

状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

区分
判定区分の表
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6． 対策内容と実施時期 
「4.対策の優先順位の考え方」及び「5.個別施設の状況等」を踏まえ、次回の点検・診断や修繕・更新

等の必要な対策について、講じる措置の内容や実施時期を以下の条件により施設ごとに整理しました。 
なお、この計画は今後の定期点検結果に基づき、随時見直すこととし、更新の機会を捉えた機能転換・

用途変更、複合化・集約化、廃止・撤去、耐震化等についても整理を進めます。 
 
対策内容・対策時期に関しては、以下の条件を活用しました。 
 

6-1 対策工法 

採用する対策工法は、次の結果を適用しました。 
 

 
 

 
 

6-2 対策工法の選定 

適用する対策工法および対策範囲に関しては、橋梁ごとに損傷種類や発生箇所が様々であるため、点
検調書より諸元情報・損傷図・損傷写真を確認し、個別に設定しました。 

 

 
  

対策設定内容の基本的な考え方

・基本的に全面の塗装塗替えを想定する。

・母材の腐食（減厚・孔食）が想定される場合は、当て板補強を計上する。

・なお、支承の塗り替えも同時に行うことを想定している。

・表面含浸を行うことを基本とする。

・ひび割れ注入および断面修復を想定する。

・なお、著しい損傷の場合は、炭素繊維接着を計上する。

・桁塗装を実施する際、支承に腐食が発生している場合は、併せて支承塗替えを計上する。

・支承の交換が必要な損傷が発生しているものは、支承交換を計上する。

・鋼製の伸縮装置など、交換が必要な損傷が発生している場合は、伸縮装置取替を計上する。

部材

鋼

コンクリート

支承

伸縮装置

主構造

部材 材料 対策工法 

主桁 

鋼 
塗装塗替え 
当て板補強 

RC・PC 

表面含侵 
ひびわれ注入 
断面修復 
炭素繊維接着 

橋台 
橋脚 

コンクリート 
ひびわれ注入 
断面修復 
Co巻き立て 

部材 材料 対策工法 

床板 RC 

床板防水 
表面含侵 
ひびわれ注入 
断面修復 
炭素繊維接着 

支承 支承 支承再塗装 
伸縮装置 伸縮装置 伸縮装置取替工 
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6-3 対策実施時期について 

対策実施時期は、上記の考えで計上した対策工法に対して、投資可能額がどの程度かによって影響を
受けます。以降の対策費用、投資可能な予算の整理結果を踏まえ、決定することとなります。 
一方で、対策要否を決定する必要があり、そのためには管理水準の設定が必要となります。こちらも、将

来推計より設定した下表の結果を適用することとしました。 

 
※LCC︓初期建設費だけでなく、構造設計時に設定された供用期間中に発生する維持管理費用も含めた生涯コスト 

  

健全性

Ⅰ

健全
Ⅱ

予防保全
Ⅲ

早期補修
Ⅳ 緊急対応

時間

健全性

Ⅰ

健全
Ⅱ

予防保全
Ⅲ

早期補修
Ⅳ 緊急対応

時間

予防保全型

目標水準

限界水準

早期措置型

目標水準

限界水準

補修 補修 補修

補修 補修
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7． 新技術等の活用方針

7-1 橋梁点検における新技術等の活用

橋梁点検の効率化などを図るために、「点検支援技術性能カタログ令和 4年 9月」（以下「性能カタロ
グ）に掲載されている技術や、その他近接目視を充実・補完・代替する技術などの活用を検討しました。 
長寿命化修繕計画では、利用可能と思われる新技術の検討を行い道路管理者である監督職員と協議

を行い選定したものであるため、実際の橋梁点検では違った新技術が採用される場合があります。 
秩父市では、橋梁点検において利用可能な新技術について、フィールドテストを行ってきました。 
 
①新型点検車両による点検 
 ロープアクセスから点検車両への置き換えにより、効率化となり事業費削減が可能。 

幅員 1.8m で設置が可能な橋梁点検車。実績で約 10％の事業費削減ができました。 
 

②ドローンによる点検 
 ロープアクセスや大型橋梁点検車からドローンへの置き換えにより、効率化となり事業費削減が可能。 
（打音・触診点検は行わず画像から健全性の診断を行いました。） 

仮設備や交通規制が不要となり、実績で約 20％の事業費削減ができました。 
 

令和 5年度以降の橋梁点検で、新技術を活用する橋梁を 20橋とします。
また、今後10年間の事業費削減目標を8百万円とします。

 
 

 

※性能ｶﾀﾛｸﾞは最新版を活用とする。

a02279
四角形
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7-2 補修工事における新技術等の活用

今後実施する橋梁補修工事において、新技術の導入により、事業費削減を目指すこととしました。 
補修工事は、橋梁の損傷状況や環境により適用条件が異なるため、実績の多い錆転換型の塗装塗り替

え工事を活用することとしました。 
秩父市では、 NETIS※ などを参考に、個別橋梁の対策事業の際に、新技術の活用検討を行い、事業

費削減を行っていきます。 
 

 黒錆転換型重防食塗装の事業費削減額は 25％以上（NETIS資料より、1種ケレンと比較した場
合）となります。現場条件や塗装仕様など橋梁の架設条件により新技術が適用できない場合もあります。 

 
秩父市では、黒錆転換型重防食塗装以外にも各個別の橋梁の補修設計

時に新技術を積極的に活用することにより、今後 10年間の削減目標を 20百
万円とします。

8． 集約化・統廃合等の検討

秩父市では、今後増大すると予想される橋梁の維持管理費用に対し、地域住民への安全・安心の提供
ならびに地域住民サービス提供の水準維持を基本に管理する橋梁の集約化・統廃合計画を策定する。 

 
● ライフサイクルコストの観点から維持補修を行うよりも集約化・統廃合等が有効となる橋梁 
● 幅員が狭く利用実績がない（または、極端に少ない）橋梁 
● 迂回道路が整備されており、利用者への負担が少ない橋梁 
● これらの橋梁について集約化・統廃合等を検討し、集約化・統廃合による地域住民へのサービス提供
の低下を最小限に抑える 

 
以上を秩父市における橋梁集約化等の基本方針とします。 
 
秩父市では、本庁・荒川支所・吉田支所・大滝支所と管理を 4区分し管理しています。各管理事務所

で状況は異なりますが、利用実績のない橋梁などを管理しています。また、通行止めが続いている路線もあり
今後の維持管理の課題でもあります。 
秩父市が管理する橋梁で、統廃合等を検討している橋梁は、３０橋程度あります。秩父市が統廃合等

を考えている橋梁の一例を示します 
  

※NETIS（新技術情報提供システム）とは、民間企業等により開発された新技術に係る情報を共有及び提供するためのデータ
ベースで、国土交通省によって運営され NewTechnologyInformationSystem の頭文字をとり、ネティスと呼ばれています。 

a02279
四角形
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このような利用頻度が低い橋梁等について、う回路整備や構造変更、廃止など橋梁ごとに検討を行い今
後の方針を決定していきます。 

　秩父市では、今後10年間で10橋の統廃合を目指します。この結果、将来
発生する橋梁点検費・補修対策費・更新費が削減できることとなります。
　統廃合により、橋梁点検費が2.5百万円削減可能となります。 

　10橋の統廃合により長寿命化修繕計画（５０年間）の総事業費50百
万円削減を目指します。
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四角形
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9． 費用縮減に関する具体的な方針 

9-1 費用の縮減に関する方針 

今後、長寿命化修繕計画の策定において、予防保全型の維持管理による事業費削減のほか、全体的
なインフラ施設の削減も必要となってきています。秩父市では、今後の橋梁維持管理費の削減のため、新技
術の活用を検討し、積極的に新技術を採用していくとともに、撤去・集約化を検討し、撤去・集約化による
地域住民へのサービス提供の低下を最小限に抑えつつ、対象となる橋梁を選定します。 

 
9-2 長寿命化修繕計画によるコスト縮減効果 

秩父市の予算（1億円/年）で平準化を行った計画に対し中長期事業計画を策定する橋梁について、
今後 50年間の事業費を比較すると、従来の早期措置型 289億円に対し、長寿命化修繕計画の実施に
よる予防保全型が 65億円となり、コスト縮減効果は 224億円となりました。 

維持管理方法 
50年間に 

必要な事業費 
年間当たり 

①予防保全型 65億円 1.3億円  
②早期措置型 289億円 5.8億円 
コスト差①-② 
(縮減効果) 

-224億円 -4.5億円 

※維持管理方法について 
①予防保全型とは、予防保全・早期対策・観察保全を組み合わせた管理方法です。 
②早期措置型とは、損傷が確認されてから対策を行う従来までの事後保全的な管理方法です。 

 

 

縮減効果 
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9-3 費用削減効果と目標 

秩父市における費用削減効果と目標を以下のように設定しました。 
 

(1) 撤去・集約化による費用縮減効果と目標 
50  百万円 10橋（50年間・総事業費）
2.5 百万円 10 橋（10 年間・橋梁点検） 
 
(2) 新技術活用による費用縮減効果と目標（橋梁点検） 
8百万円 20橋（10年間） 
 
(3) 新技術活用による費用縮減効果と目標（補修工事） 
20百万円 黒錆転換型重防食塗装ほか NETIS工法の採用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10年間） 
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（令和8年4月更新）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

1 武之鼻橋 幹線1号線 107.1 1953 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

2 和銅大橋 幹線8号線 143.1 1979 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

3 久那橋 幹線12号線 140.0 1981 R05 Ⅱ 点検 点検 修繕1

4 柳大橋 幹線74号線 160.1 1968 R05 Ⅰ 点検 点検 修繕1

5 田中橋 幹線65号線 22.0 2011 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕1

6 櫻橋 中央625号線 132.4 1994 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

7 上小川橋 原谷181号線 38.0 2008 R06 Ⅰ 点検 点検 観察

8 清水橋 高篠275号線 18.0 1965 R06 Ⅱ 点検 点検 観察

9 落合橋 尾田蒔428号線 16.9 2011 R06 Ⅰ 点検 点検 観察

10 定峰橋 高篠361号線 20.1 1966 R06 Ⅱ 点検 点検 観察

11 無名１１７号橋 尾田蒔435号線 16.8 2009 R06 Ⅰ 点検 点検 観察

12 中郷橋 尾田蒔242号線 15.6 2009 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕2

13 小池橋 大田227号線 13.3 1967 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕2

14 桜井橋 吉田幹線1号線 83.0 2006 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕1

15 桜井橋側道橋 吉田幹線1号線 82.4 1976 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕1

16 仲橋 吉田幹線3号線 44.0 1972 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

17 新吉田橋 吉田幹線7号線 51.9 1975 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

18 吉田上橋 吉田幹線4号線 40.0 1928 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

19 椋宮橋 吉田幹線4号線 22.0 1973 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

20 太田部橋 吉田幹線117号線 132.9 1970 R04 Ⅲ 点検 点検 修繕1

21 滝ノ上橋 吉田幹線111号線 20.6 1974 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

22 鎌倉橋 大滝幹線17号線 24.6 1959 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

23 ４７号橋 大滝幹線17号線 14.6 1960 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

24 信濃沢橋 大滝幹線17号線 25.5 1960 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

25 新神岡橋 大滝幹線8号線 38.0 2007 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕1

26 神岡橋 大滝幹線8号線 31.3 1964 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

27 小塩沢橋 大滝206号線 54.5 2007 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

28 上石橋 大滝106号線 25.2 1959 R05 Ⅲ
点検
設計

点検 修繕2

29 将門橋 荒川幹線4号線 70.0 1986 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

30 平和橋 荒川幹線5号線 81.7 1972 R05 Ⅰ 点検 点検 修繕1

31 水神橋 荒川幹線6号線 21.0 1974 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

32 宮沢川橋 荒川幹線6号線 20.1 1977 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

33 諸下橋 荒川幹線8号線 19.5 1966 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

34 矢崎橋 荒川幹線116号線 14.7 1981 R06 Ⅱ 点検
点検
設計

修繕1

35 錦沢橋 荒川上田野110号線 16.0 1982 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕2

36 日向橋側道橋 荒川幹線120号線 16.4 1977 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕2

37 下小川橋 幹線9号線 63.5 1991 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕1

38 蒔田中央橋 幹線6号線 24.8 2005 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕1

39 大門橋 幹線71号線 20.5 1977 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

40 押堀大橋 幹線75号線 54.0 1991 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕1

対策の内容・時期
No. 橋梁名 路線名

橋長
(m)

架設
年度

最新
点検
年次

健
全
性

主な
対策
内容
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巻末資料

（令和8年4月更新）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
No. 橋梁名 路線名

橋長
(m)

架設
年度

最新
点検
年次

健
全
性

主な
対策
内容

41 秩父フルーツ橋 幹線59号線 66.5 1997 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕1

42 柴宮橋 大田1号線 23.5 1979 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

43 鮒久保橋 尾田蒔60号線 16.8 1995 R06 Ⅰ 点検 点検 観察

44 蒔田下橋 尾田蒔472号線 17.3 1999 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

45 無名３３４号橋 尾田蒔453号線 16.7 1995 R06 Ⅰ 点検 点検 観察

46 向平橋 尾田蒔429号線 16.6 1992 R06 Ⅰ 点検 点検 観察

47 徳雲寺橋 尾田蒔333号線 15.7 1991 R06 Ⅰ 点検 点検 観察

48 大久保橋 浦山20号線 200.0 1996 R06 Ⅰ 点検 点検 観察

49 湯澤橋 影森72号線 24.9 1984 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕1

50 胡桃沢橋 浦山2号線 18.0 1995 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

51 中央橋 幹線7号線 14.4 1986 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

52 岩下橋 幹線10号線 10.2 1995 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕1

53 無名３２７号橋 幹線59号線 11.4 1989 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕1

54 上郷橋 幹線65号線 14.0 1972 R06 Ⅲ 点検 設計 点検 修繕2

55 大棚橋 幹線67号線 11.5 1965 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕1

56 下川橋 原谷364号線 12.3 1914 R05 Ⅲ 点検
点検
設計

点検 修繕2

57 天龍橋 尾田蒔236号線 14.4 1976 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

58 東原橋 尾田蒔246号線 12.6 2007 R02 Ⅰ 点検 点検 修繕2

59 葦田橋 尾田蒔248号線 12.6 2007 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕2

60 正義田橋 尾田蒔249号線 13.0 1997 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

61 新川橋 尾田蒔308号線 12.0 1985 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕2

62 日向橋 尾田蒔417号線 12.6 2007 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕2

63 喜福橋 大田468号線 11.0 1961 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕2

64 八反田橋 大田485号線 13.5 1992 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕2

65 武甲陸橋 影森73号線 12.5 1967 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕1

66 楢木橋 吉田幹線5号線 96.0 1986 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕1

67 福田橋 吉田幹線2号線 33.0 1987 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕1

68 女形橋 吉田幹線10号線 32.0 1994 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕1

69 関川橋 吉田幹線2号線 37.0 1997 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

70 布里沢橋 吉田幹線6号線 119.0 1999 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕1

71 四ッ保沢橋 吉田幹線6号線 92.0 1999 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

72 田中橋 吉田幹線6号線 30.0 2003 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕1

73 松葉橋 吉田阿熊10号線 24.6 1981 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕2

74 大波見中橋 上吉田119号線 31.5 1985 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕2

75 向山橋 上吉田84号線 32.0 1986 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕2

76 滝の沢橋 上吉田94号線 15.0 1980 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕2

77 黒柏木橋 上吉田99号線 15.6 1987 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕2

78 多坂橋 上吉田124号線 39.0 1995 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕2

79 水明橋 上吉田116号線 32.0 1991 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕2

80 沢戸仲橋 吉田石間38号線 16.4 1990 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕2

- 2/12 -



秩父市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画）
巻末資料

（令和8年4月更新）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
No. 橋梁名 路線名

橋長
(m)

架設
年度

最新
点検
年次

健
全
性

主な
対策
内容

81 石神沢橋 吉田幹線114号線 11.4 1980 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕2

82 諏訪橋 上吉田98号線 14.1 1981 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

83 故郷橋 上吉田105号線 14.0 1981 R06 Ⅲ 点検 設計 点検 修繕2

84 天神橋 吉田石間1号線 11.5 1975 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

85 琴平橋 吉田石間1号線 12.6 1989 R06 Ⅰ 点検 点検 観察

86 権蔵橋 上吉田92号線 13.6 1987 R06 Ⅰ 点検 点検 観察

87 男衾橋 吉田石間32号線 10.7 1993 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

88 馬込橋 上吉田112号線 14.0 1995 R06 Ⅱ 点検 点検 観察

89 下河原橋 上吉田124号線 14.4 1989 R06 Ⅱ 点検 点検 観察

90 ガク沢橋 大滝幹線17号線 25.5 1960 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

91 中野沢橋 大滝幹線17号線 25.5 1961 R02 Ⅱ 点検 観察

92 井戸沢橋 大滝幹線4号線 84.0 1997 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕1

93 塩沢もみじ橋 大滝幹線13号線 98.0 2005 R06 Ⅰ 点検 点検 観察

94 井戸沢橋 大滝幹線13号線 49.0 2002 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

95 万年橋 大滝幹線2号線 50.0 1971 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕1

96 沖の橋 大滝111号線 17.0 2001 R06 Ⅱ 点検 点検 観察

97 彦十沢橋 大滝206号線 85.2 2005 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

98 塩沢橋 大滝206号線 44.0 2004 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

99 倉沢橋 大滝199号線 34.0 1993 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

100 ４２号橋 大滝幹線17号線 10.5 1961 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

101 ムジナ橋 大滝幹線17号線 12.2 1961 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

102 ５１号橋 大滝幹線17号線 12.5 1961 R02 Ⅰ 点検 観察

103 西沢橋 大滝幹線17号線 12.4 1965 R02 Ⅱ 点検 観察

104 三国橋 大滝幹線17号線 12.4 1965 R02 Ⅱ 点検 観察

105 西の沢橋 大滝192号線 13.6 1981 R06 Ⅰ 点検 点検 観察

106 高橋 荒川幹線4号線 25.0 1993 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕1

107 湯ノ入橋 荒川幹線4号線 33.0 1988 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕1

108 二見沢橋 荒川幹線4号線 26.5 1996 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕1

109 諸上橋 荒川幹線124号線 92.0 1987 R06 Ⅱ 点検 点検 修繕1

110 観音橋 荒川日野20号線 30.1 2000 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕2

111 山の神橋 荒川幹線113号線 12.3 1997 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕1

112 寺沢中央橋 荒川日野22号線 11.8 1998 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

113 山田橋 高篠103号線 33.8 1971 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕1

114 楢木高架橋 吉田幹線5号線 90.0 1986 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕1

115 太平橋 大滝幹線19号線 37.0 1974 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕1

116 境沢橋 荒川幹線4号線 36.0 1990 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕1

117 姥神橋 荒川幹線4号線 30.0 1990 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕1

118 中山橋 荒川幹線4号線 50.0 1991 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕1

119 金倉橋 浦山18号線 38.8 1973 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

120 無名１号橋 幹線1号線 4.3 1953 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

通行止め解除まで点検不可

通行止め解除まで点検不可

通行止め解除まで点検不可

通行止め解除まで点検不可
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秩父市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画）
巻末資料

（令和8年4月更新）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
No. 橋梁名 路線名

橋長
(m)

架設
年度

最新
点検
年次

健
全
性

主な
対策
内容

121 無名３号橋 幹線3号線 4.0 1970 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

122 上伊古田橋 幹線7号線 8.4 2007 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕2

123 田尻橋 幹線10号線 6.5 1971 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕2

124 斉戸橋 幹線54号線 6.0 1961 R03 Ⅰ 点検 点検 修繕2

125 府坂橋 幹線57号線 9.2 1954 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕1

126 長森橋 幹線58号線 7.9 1973 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕1

127 矢口橋 幹線58号線 2.3 1993 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

128 無名２６号橋 幹線64号線 4.0 1983 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

129 片瀬橋 幹線65号線 3.9 1973 R03 Ⅰ 点検 点検 修繕2

130 弁天橋 幹線67号線 8.4 1970 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕1

131 日野田橋 幹線70号線 9.7 1968 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

132 大宮橋 中央3号線 9.4 1990 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

133 無名７９号橋 中央4号線 2.5 1988 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

134 無名７７号橋 中央9号線 3.5 1960 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

135 無名３８号橋 中央77号線 4.0 1974 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

136 遊龍橋 中央79号線 4.1 1968 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

137 無名４２号橋 中央106号線 3.9 1950 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

138 無名７２号橋 中央200号線 2.9 1974 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

139 無名３１６号橋 中央600号線 10.1 1994 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕2

140 無名３１７号橋 中央600号線 10.1 1994 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕2

141 山宮橋 原谷268号線 6.3 1972 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

142 高侭橋 原谷279号線 6.0 1972 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

143 前原橋 原谷290号線 5.4 1971 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

144 無名１０１号橋 原谷296号線 4.0 1961 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

145 無名９７号橋 原谷322号線 2.8 1961 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

146 祝山橋 原谷333号線 7.2 1991 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕2

147 無名８７号橋 原谷364号線 3.7 1950 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

148 無名１１２号橋 尾田蒔20号線 2.6 1961 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

149 押廻し橋 尾田蒔70号線 7.0 2000 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕2

150 無名１２４号橋 尾田蒔84号線 2.8 1961 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

151 無名２９７号橋 尾田蒔150号線 2.7 1989 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

152 無名１４６号橋 尾田蒔161号線 6.4 1969 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

153 上萬地橋 尾田蒔214号線 7.8 1961 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕2

154 無名１４９号橋 尾田蒔217号線 7.6 1990 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕2

155 井森橋 尾田蒔220号線 8.5 1961 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

156 無名１４４号橋 尾田蒔230号線 8.6 1975 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕2

157 無名１２８号橋 尾田蒔263号線 3.9 1987 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

158 無名１２０号橋 尾田蒔300号線 9.5 1961 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕2

159 川原田橋 尾田蒔412号線 9.4 1961 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕2

160 坊平橋 尾田蒔413号線 8.5 1970 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕2
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秩父市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画）
巻末資料

（令和8年4月更新）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
No. 橋梁名 路線名

橋長
(m)

架設
年度

最新
点検
年次

健
全
性

主な
対策
内容

161 無名３３９号橋 尾田蒔424号線 6.0 1961 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

162 無名３３８号橋 尾田蒔424号線 6.4 1961 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

163 無名３３５号橋 尾田蒔442号線 3.0 1961 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

164 無名１６３号橋 久那147号線 3.0 1961 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

165 石原河橋 高篠94号線 8.1 1965 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕2

166 無名１８４号橋 高篠119号線 5.5 1950 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

167 無名１８５号橋 高篠119号線 3.3 1961 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

168 前河原橋 高篠131号線 8.6 1964 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕2

169 無名１８９号橋 高篠154号線 4.5 1966 R06 Ⅰ 点検 点検 観察

170 無名３２５号橋 高篠159号線 6.0 2002 R03 Ⅰ 点検 点検 修繕2

171 沢の口橋 高篠208号線 5.5 1973 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

172 無名１９９号橋 高篠247号線 4.2 1950 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

173 無名２０１号橋 高篠252号線 7.4 1971 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

174 洗心橋 高篠260号線 3.6 1980 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

175 聖橋 高篠261号線 5.0 1961 R05 Ⅲ 点検
点検
設計

点検 更新

176 無名２０６号橋 高篠263号線 4.9 2010 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

177 無名２０９号橋 高篠273号線 4.2 1988 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

178 田乃原橋 大田3号線 3.9 1948 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

179 無名２１９号橋 大田22号線 3.8 1961 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

180 不動橋 大田212号線 7.9 2004 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕2

181 無名２２３号橋 大田221号線 4.5 1961 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

182 無名２４８号橋 大田434号線 8.3 1980 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

183 無名２５０号橋 大田447号線 5.6 1961 R03 Ⅰ 点検 点検 修繕2

184 無名２４７号橋 大田511号線 8.3 1982 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕2

185 伊古田橋 大田512号線 7.3 1971 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

186 腰ノ下橋 大田517号線 8.9 1991 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

187 矢口橋 大田531号線 3.7 1989 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

188 無名２３４号橋 大田539号線 3.2 1955 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

189 日影橋 大田540号線 7.8 1970 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕2

190 中央橋 大田543号線 8.3 1961 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕2

191 無名３３２号橋 大田546号線 2.5 1991 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

192 宮沢橋 大田566号線 8.6 1963 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

193 伊古田橋 大田580号線 5.1 1967 R06 Ⅰ 点検 点検 観察

194 滝ノ入橋 影森27号線 4.7 1992 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

195 無名２７０号橋 影森44号線 2.6 1961 R03 Ⅲ 点検 点検 修繕2

196 無名２７８号橋 影森91号線 3.1 1962 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

197 大神楽沢橋 浦山21号線 8.4 1969 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕2

198 小堀橋 浦山23号線 4.0 1971 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

199 無名２２２号橋 大田219号線 14.6 1987 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

200 秩父橋 中央607号線 134.6 1931 R03 Ⅲ 点検 点検 修繕1
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秩父市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画）
巻末資料

（令和8年4月更新）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
No. 橋梁名 路線名

橋長
(m)

架設
年度

最新
点検
年次

健
全
性

主な
対策
内容

201 秩父ふるさと歩道橋 高篠360号線 55.1 1997 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

202 無名８０号橋 中央22号線 2.5 1970 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

203 無名７８号橋 中央26号線 2.4 1973 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

204 無名４３号橋 中央108号線 2.4 1985 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

205 無名７３号橋 中央166号線 2.5 1950 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

206 無名７０号橋 中央171号線 2.3 1975 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

207 井戸尻橋 中央473号線 14.5 1972 R06 Ⅲ 点検 点検 設計 点検 修繕2

208 無名６１号橋 中央573号線 9.1 1966 R07 Ⅱ
点検
設計

点検 修繕2

209 無名１０２号橋 原谷301号線 2.2 1968 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

210 無名９６号橋 原谷319号線 2.3 1950 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

211 無名１１４号橋 尾田蒔50号線 2.2 1961 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

212 無名１７３号橋 高篠1号線 2.0 1961 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

213 無名１７４号橋 高篠3号線 2.5 1961 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

214 無名１７６号橋 高篠5号線 3.3 1961 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

215 天仁橋 高篠104号線 14.4 1971 R06 Ⅲ 点検 点検 設計 点検 修繕2

216 下前鹿原橋 高篠154号線 11.8 2002 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

217 薬師橋 高篠156号線 8.5 2011 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕2

218 無名１９３号橋 高篠158号線 10.0 2006 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

219 無名３２４号橋 大田145号線 2.1 1998 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

220 無名３２８号橋 大田264号線 3.0 1961 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

221 無名２５９号橋 影森27号線 2.0 1990 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

222 無名２７２号橋 影森50号線 2.5 1961 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

223 無名２７４号橋 影森50号線 2.6 1955 R06 Ⅲ 点検 点検 更新

224 久形橋 上吉田58号線 29.0 1970 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕2

225 山女魚沢橋 吉田幹線1号線 6.1 1979 R03 Ⅰ 点検 点検 修繕1

226 登蚊沢橋 吉田幹線12号線 5.1 1961 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

227 天神橋 吉田幹線4号線 6.8 1965 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕1

228 宮外戸橋 吉田幹線103号線 5.3 1968 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

229 無名17号橋 吉田幹線104号線 3.8 1983 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

230 前沢橋 吉田幹線101号線 5.9 1988 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

231 布里沢1号橋 下吉田303号線 9.4 1974 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

232 布里沢2号橋 下吉田303号線 7.5 1974 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

233 布里沢3号橋 下吉田303号線 9.2 1973 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

234 四ッ保橋 下吉田303号線 9.1 1973 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

235 沢戸橋 吉田石間35号線 6.6 1978 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

236 大波見橋 上吉田119号線 9.4 1968 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

237 登蚊沢橋 吉田久長17号線 2.6 1982 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

238 外和戸橋 吉田久長21号線 8.1 1985 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

239 無名31号橋 吉田久長40号線 4.0 1975 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

240 松葉2号橋 吉田阿熊11号線 5.7 1982 R03 Ⅱ 点検 点検 観察
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秩父市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画）
巻末資料

（令和8年4月更新）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
No. 橋梁名 路線名

橋長
(m)

架設
年度

最新
点検
年次

健
全
性

主な
対策
内容

241 万場沢橋 下吉田149号線 3.7 1982 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

242 関橋 下吉田202号線 7.0 1980 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

243 布里山1号橋 下吉田220号線 5.1 1973 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

244 布里山2号橋 下吉田223号線 8.8 1973 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

245 虫神橋 吉田石間7号線 10.5 1976 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

246 半納1号橋 吉田石間32号線 8.2 1986 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

247 無名134号橋 吉田久長46号線 7.9 1983 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

248 塚越橋 上吉田117号線 9.5 1961 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕2

249 明ヶ平橋3号橋 上吉田92号線 3.7 1998 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

250 沢ノ入沢橋 吉田幹線109号線 2.2 1981 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

251 無名25号橋 吉田久長20号線 2.3 1983 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

252 福田橋 下吉田92号線 2.0 1984 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

253 無名87号橋 上吉田75号線 2.2 1971 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

254 藤芝1号橋 吉田久長35号線 2.8 2000 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

255 大血川橋 大滝幹線4号線 28.3 1963 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕1

256 バラ沢橋 大滝幹線17号線 10.4 1961 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

257 ４９号橋 大滝幹線17号線 10.2 1961 R02 Ⅱ 点検 観察

258 ５７号橋 大滝幹線17号線 4.6 1961 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

259 ２３号橋 大滝幹線16号線 6.7 1971 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

260 上唐沢橋 大滝幹線14号線 5.5 1993 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

261 ２４号橋 大滝102号線 8.7 1961 R06 Ⅲ 点検 点検 修繕2

262 ３７号橋 大滝172号線 4.1 1971 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

263 大洞橋 大滝幹線12号線 170.1 1962 R07 Ⅲ 点検 点検 撤去

264 花御堂橋 荒川幹線123号線 25.0 1987 R07 Ⅰ 点検 点検 修繕1

265 和田橋 荒川幹線3号線 8.7 1961 R06 Ⅲ 点検 点検 修繕2

266 西之沢橋 荒川幹線3号線 7.4 2001 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕2

267 大久保沢橋 荒川幹線4号線 5.2 1985 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕1

268 第一愛宕橋 荒川幹線4号線 5.1 1971 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕1

269 宮沢橋 荒川幹線4号線 9.8 2019 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕1

270 上錦沢橋 荒川幹線2号線 4.8 1993 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

271 上大塚橋 荒川幹線116号線 6.1 1971 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

272 寺沢橋 荒川幹線113号線 6.3 1974 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕1

273 平溝橋 荒川幹線113号線 3.8 1974 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

274 上寺沢橋 荒川幹線113号線 3.5 1997 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

275 西小沢橋 荒川幹線121号線 3.7 1961 R03 Ⅲ 点検 点検 修繕2

276 第三愛宕橋 荒川幹線118号線 4.5 1971 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕1

277 第二深入橋 荒川幹線118号線 5.7 1961 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕1

278 柳田橋 荒川幹線119号線 6.2 1986 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕1

279 姥ヶ平橋 荒川幹線113号線 5.0 1995 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕1

280 皆谷原橋 荒川日野32号線 4.6 1973 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

通行止め解除まで点検不可
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秩父市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画）
巻末資料

（令和8年4月更新）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
No. 橋梁名 路線名

橋長
(m)

架設
年度

最新
点検
年次

健
全
性

主な
対策
内容

281 沢の入橋 荒川日野15号線 4.9 1992 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

282 河原橋 荒川日野23号線 7.3 1971 R07 Ⅱ 点検 点検 修繕2

283 上の台橋 荒川白久3号線 8.5 1971 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

284 谷津川橋 荒川白久6号線 6.7 1972 R07 Ⅱ 点検 点検 観察

285 六所橋 荒川白久38号線 10.4 1970 R06 Ⅰ 点検 点検 観察

286 中野橋 荒川白久38号線 4.0 1972 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

287 深入橋 荒川白久26号線 8.6 1972 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

288 神沢橋 荒川白久21号線 6.2 1961 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

289 上ノ沢橋 荒川白久49号線 6.3 1971 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

290 飛沼川橋 荒川上田野4号線 8.0 1998 R07 Ⅰ 点検 点検 観察

291 安谷橋 荒川上田野144号線 65.2 1953 R07 Ⅲ 点検 点検 撤去

292 大塚橋 荒川日野39号線 6.5 2018 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

293 新土橋 荒川白久2号線 2.9 1961 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

294 上塩沢橋 大滝幹線13号線 102.5 2006 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

295 大滝橋 大滝127号線 81.2 2016 R03 Ⅰ 点検 点検 修繕1

296 三十槌橋 大滝幹線9号線 48.0 1965 R05 Ⅲ 点検
点検
設計

点検 修繕2

297 仲橋側道橋 吉田幹線3号線 46.5 2006 R03 Ⅰ 点検 点検 修繕2

298 新太平橋 大滝202号線 45.6 1978 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

299 吉田上橋側道橋 吉田幹線4号線 41.0 1992 R06 Ⅰ 点検 点検 修繕2

300 登竜橋 大滝幹線7号線 40.1 1955 R05 Ⅲ 点検
点検
設計

点検 修繕1

301 中双里橋 大滝幹線16号線 38.3 1972 R06 Ⅱ 点検 点検 点検 観察

302 萩川橋 幹線10号線 26.1 1969 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕1

303 無名１１０号橋 尾田蒔31号線 2.2 1987 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

304 田倉橋 吉田阿熊12号線 18.6 1983 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

305 喜び橋 上吉田106号線 18.4 1983 R03 Ⅲ 点検 点検 修繕2

306 うるしくぼ橋 大滝206号線 15.9 2004 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

307 無名95号橋 上吉田97号線 15.2 1986 R03 Ⅰ 点検 点検 修繕2

308 無名１１１号橋 尾田蒔396号線 14.9 1984 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

309 無名２２９号橋 大田238号線 12.9 1978 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

310 無名２３０号橋 大田239号線 11.9 1979 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

311 無名３４１号橋 尾田蒔249号線 11.8 1961 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

312 無名２２７号橋 大田232号線 11.1 1991 R03 Ⅱ 設計 点検 点検 観察

313 無名２２８号橋 大田234号線 11.1 1989 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕2

314 無名２５１号橋 大田467号線 10.9 1987 R03 Ⅰ 点検 点検 修繕2

315 無名２３１号橋 大田245号線 10.8 1977 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

316 柿沢橋 吉田阿熊8号線 10.4 1983 R03 Ⅲ 点検 点検 観察

317 無名２５８号橋 影森24号線 10.1 1961 R03 Ⅰ 点検 点検 観察

318 無名１１９号橋 尾田蒔302号線 10.0 1961 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

319 無名２５６号橋 大田472号線 9.8 1961 R03 Ⅱ 点検 点検 観察

320 無名１２７号橋 尾田蒔426号線 9.1 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察
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秩父市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画）
巻末資料

（令和8年4月更新）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
No. 橋梁名 路線名

橋長
(m)

架設
年度

最新
点検
年次

健
全
性

主な
対策
内容

321 無名６２号橋 中央598号線 9.1 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

322 無名１４０号橋 尾田蒔239号線 8.7 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

323 無名２３８号橋 大田334号線 8.1 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

324 無名２２０号橋 大田125号線 13.8 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

325 守岩2号橋 吉田阿熊7号線 7.9 2006 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

326 明ヶ指橋 荒川上田野114号線 7.7 1995 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

327 大畑橋 荒川白久40号線 7.4 1971 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

328 無名１４３号橋 尾田蒔243号線 7.2 1976 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

329 無名１４２号橋 尾田蒔236号線 10.0 不明 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

330 中島橋 荒川贄川3号線 7.0 1986 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

331 無名89号橋 上吉田90号線 6.8 1984 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

332 無名１０３号橋 原谷292号線 6.6 1975 R04 Ⅲ 点検 点検 撤去

333 柚の木1号橋 吉田石間11号線 6.4 1990 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

334 下反橋 荒川贄川8号線 6.3 1975 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

335 無名２８８号橋 大田467号線 6.1 1987 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

336 天徳寺橋 吉田久長19号線 6.0 1981 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

337 無名２５５号橋 大田469号線 5.8 1981 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

338 無名２８９号橋 大田467号線 5.6 1987 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

339 無名１５３号橋 尾田蒔194号線 5.5 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

340 無名２４９号橋 大田434号線 5.5 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

341 諏訪橋 吉田久長31号線 5.4 1981 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

342 無名１０５号橋 原谷297号線 5.3 1971 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

343 事上沢橋 荒川上田野114号線 5.3 1969 R04 Ⅲ 点検 点検 修繕2

344 ２９号橋 大滝136号線 6.0 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

345 南山橋 荒川上田野41号線 5.2 1994 R04 Ⅲ 点検 点検 修繕2

346 無名２２６号橋 大田228号線 5.1 1986 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

347 無名８３号橋 別所68号線 5.1 1965 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

348 無名１４７号橋 尾田蒔221号線 8.7 1985 R04 Ⅰ 点検 点検 撤去

349 無名27号橋 吉田久長30号線 5.0 1985 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

350 無名75号橋 上吉田29号線 5.3 1971 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

351 無名２００号橋 高篠251号線 5.0 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

352 無名４０号橋 中央80号線 4.9 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

353 無名１８８号橋 高篠152号線 4.8 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

354 下大塚橋 荒川日野34号線 10.6 不明 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

355 無名２１１号橋 高篠191号線 4.8 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

356 無名２８７号橋 大田461号線 4.8 1987 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

357 無名１８７号橋 高篠131号線 4.6 1950 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

358 弟富士橋 荒川日野26号線 4.6 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

359 第二愛宕橋 荒川白久31号線 4.6 1995 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

360 中丸橋 荒川白久24号線 4.6 1995 R04 Ⅰ 点検 点検 観察
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361 長畑橋 荒川白久47号線 4.5 1971 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

362 無名１６５号橋 久那170号線 4.2 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

363 無名１９０号橋 高篠155号線 4.2 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

364 無名85号橋 上吉田63号線 4.6 1971 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

365 無名２８６号橋 大田457号線 4.1 1987 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

366 無名２１５号橋 高篠340号線 4.0 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

367 後千鹿谷2号橋 上吉田115号線 4.0 1971 R04 Ⅲ 点検 点検 観察

368 無名９３号橋 原谷388号線 3.6 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

369 無名１７８号橋 高篠45号線 8.5 不明 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

370 室久保1号橋 吉田阿熊26号線 3.6 1971 R04 Ⅱ 点検 点検 撤去

371 無名２１２号橋 高篠192号線 3.8 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

372 ２８号橋 大滝131号線 3.0 1941 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

373 無名２５４号橋 大田469号線 3.7 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

374 第二事上橋 荒川上田野119号線 3.6 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

375 無名４１号橋 中央88号線 3.6 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

376 彦久保橋 吉田阿熊5号線 4.0 1996 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

377 無名２０５号橋 高篠263号線 3.5 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

378 室久保2号橋 吉田阿熊26号線 3.5 1971 R04 Ⅲ 点検 点検 撤去

379 川久保2号橋 吉田阿熊28号線 3.5 1971 R04 Ⅲ 点検 点検 観察

380 無名３２９号橋 大田322号線 3.4 1991 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

381 天女平橋 荒川白久47号線 3.2 1981 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

382 無名２１４号橋 高篠309号線 3.1 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

383 無名94号橋 上吉田94号線 3.0 1971 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

384 無名７５号橋 中央57号線 3.0 1968 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

385 無名１８０号橋 高篠75号線 3.6 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

386 ３２号橋 大滝164号線 3.0 1951 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

387 無名９２号橋 原谷388号線 2.8 1991 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

388 無名３３６号橋 尾田蒔343号線 2.8 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

389 松岡橋 上吉田58号線 2.8 1971 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

390 無名２２４号橋 大田226号線 2.7 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

391 無名32号橋 吉田久長40号線 2.7 1971 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

392 無名９５号橋 原谷350号線 2.6 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

393 無名２３３号橋 尾田蒔61号線 2.6 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

394 無名２１６号橋 高篠324号線 2.6 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

395 無名84号橋 上吉田58号線 2.6 1971 R04 Ⅲ 点検 点検 修繕2

396 無名130号橋 吉田太田部28号線 2.6 1971 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

397 無名98号橋 上吉田100号線 3.3 1971 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

398 無名２８２号橋 高篠337号線 2.4 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

399 無名２９６号橋 尾田蒔274号線 2.3 1989 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

400 無名１２２号橋 尾田蒔307号線 2.3 2012 R04 Ⅰ 点検 点検 観察
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401 無名４５号橋 中央110号線 2.3 1985 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

402 無名１６６号橋 久那185号線 2.3 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

403 第一事上橋 荒川上田野108号線 2.3 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

404 無名１０９号橋 尾田蒔1号線 2.3 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 撤去

405 無名２７３号橋 影森51号線 2.3 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

406 無名７４号橋 中央45号線 2.3 1950 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

407 無名４７号橋 中央115号線 2.2 1987 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

408 無名２６４号橋 影森37号線 2.2 1991 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

409 無名３０５号橋 影森39号線 2.2 1991 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

410 無名71号橋 上吉田111号線 10.9 1998 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

411 無名１４５号橋 尾田蒔146号線 2.2 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

412 無名１３０号橋 尾田蒔258号線 2.1 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

413 無名２６１号橋 影森30号線 2.1 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

414 無名２３９号橋 大田371号線 2.1 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

415 八坂橋 上吉田54号線 2.1 1971 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

416 無名１１５号橋 尾田蒔48号線 2.0 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

417 第三安谷川橋 荒川日野17号線 14.8 2020 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

418 無名76号橋 上吉田35号線 9.1 2001 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

419 無名147号橋 下吉田221号線 7.6 1996 R04 Ⅲ 点検 点検 観察

420 無名１５８号橋 久那78号線 6.6 1961 R04 Ⅲ 点検 点検 観察

421 無名55号橋 下吉田91号線 5.0 1996 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

422 無名57号橋 下吉田98号線 5.3 1996 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

423 無名３１５号橋 尾田蒔187号線 6.4 1993 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

424 無名176号橋 下吉田341号線 5.4 2004 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

425 無名９４号橋 原谷381号線 4.9 2010 R04 Ⅲ 点検 点検 更新

426 後千鹿谷1号橋 上吉田38号線 4.6 1996 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

427 無名１６７号橋 久那198号線 5.4 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

428 第二川端橋 荒川日野9号線 5.1 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

429 大谷沢2号橋 上吉田23号線 5.0 1971 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

430 無名34号橋 吉田久長40号線 4.2 1996 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

431 草塚橋 荒川幹線110号線 4.0 1961 R04 Ⅲ 点検 点検 観察

432 無名30号橋 吉田久長36号線 5.5 1971 R04 Ⅱ 点検 点検 更新

433 無名109号橋 吉田石間6号線 3.8 1998 R04 Ⅲ 点検 点検 撤去

434 玉田橋 荒川贄川27号線
4.3⇒
2.0

2025 R04 Ⅱ 点検 点検 更新

435 無名106号橋 吉田石間3号線 4.0 1981 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

436 無名１５２号橋 尾田蒔219号線 4.5 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

437 棒ノ入沢橋 吉田石間4号線 3.8 1971 R04 Ⅲ 点検 点検 撤去

438 無名108号橋 吉田石間6号線 3.3 1998 R04 Ⅲ 点検 点検 撤去

439 無名９０号橋 原谷333号線 3.2 2011 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

440 無名128号橋 吉田石間32号線 2.6 1997 R04 Ⅱ 点検 点検 観察
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秩父市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画）
巻末資料

（令和8年4月更新）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
No. 橋梁名 路線名

橋長
(m)

架設
年度

最新
点検
年次

健
全
性

主な
対策
内容

441 無名33号橋 吉田久長40号線 2.4 1971 R04 Ⅲ 点検 点検 撤去

442 無名35号橋 吉田久長41号線 3.1 1971 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

443 無名36号橋 吉田久長42号線 2.4 1997 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

444 柚の木3号橋 吉田石間37号線 2.7 2001 R04 Ⅲ 点検 点検 更新

445 無名70号橋 上吉田111号線 2.6 1998 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

446 無名45橋 吉田阿熊12号線 3.0 1998 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

447 無名１７５号橋 高篠4号線 2.5 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

448 ５３号橋 大滝幹線17号線 6.5 1961 R05 Ⅱ 点検 点検 観察

449 ５４号橋 大滝幹線17号線 6.5 1961 R05 Ⅲ 点検 点検 観察

450 ５２号橋 大滝幹線17号線 2.4 1961 R04 Ⅲ 点検 点検 観察

451 佐久良橋 幹線51号線 278.0 1994 R03 Ⅱ 点検 点検 修繕1

452 番戸橋 吉田幹線2号線 144.5 1992 R03 Ⅰ 点検 点検 修繕1

453 無名２８３号橋 高篠213号線 4.1 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

454 無名１９７号橋 高篠213号線 4.6 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

455 大谷沢1号橋 上吉田23号線 6.5 2018 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

456 ３０号橋 大滝150号線 3.5 1961 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

457 第一川端橋 荒川日野9号線 5.0 1961 R04 Ⅱ 点検 点検 観察

458 １４号橋 大滝幹線11号線 3.1 1986 R04 Ⅰ 点検 点検 観察

459 萩川橋側道橋 幹線10号線 26.0 2018 R04 Ⅰ 点検 点検 修繕1

460 無名３４２号橋 浦山13号線 5.9 1972 R04 Ⅲ 点検 点検 修繕2

461 無名177号橋 上吉田62号線 5.3 不明 ― ― 点検 修繕2

462 無名178号橋 上吉田62号線 4.9 不明 ― ― 点検 修繕2

通行止め解除まで点検不可

通行止め解除まで点検不可

通行止め解除まで点検不可
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