

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

平成29年11月 2日

計画の名称	秩父市における長寿命化計画（防災・安全）										重点配分対象の該当	-								
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）				交付対象	秩父市														
計画の目標	老朽化した下水道整備を行い、安全で住みたくなる「快適なまち」を実現する。																			
計画の成果目標（定量的指標）	①管きょにおける改築（長寿命化事業）達成率を0%（H27）から100%（H31）に増加させる。 ②ストックマネジメント計画の策定率を80%（H31末）に増加させるとともに、ストックマネジメント事業を実施する。																			
定量的指標の定義及び算定式											定量的指標の現況値及び目標値		備考							
											当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)		最終目標値 (H31末)						
①管きょにおける改築（長寿命化事業）達成率 改築済施設延長(km)/改築必要施設延長(km)											0%	60%		100%						
②ストックマネジメント計画策定率 ストックマネジメント作業済み項目数（項目）/ストックマネジメント作業項目数（22項目）	※対象項目数： 管路施設：11項目、ポンプ場・終末処理場：11項目										0%	0%	80%							
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	624百万円	A	624百万円	B	-	C	-	D	-	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0.0%								
交付対象事業																				
A 基幹事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	国費率(基本)	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
												H27	H28	H29	H30	H31				
A-1	下水道	一般	秩父市	直接	秩父市	汚水	改築	1/2	長寿命化事業（第1期）	長寿命化実施設計、改築工事等	秩父市						504		策定済	
A-2	下水道	一般	秩父市	直接	秩父市	管渠 ポンプ場 終末処理場	改築	1/2	ストックマネジメント事業	ストックマネジメント計画策定	秩父市						120		未策定	
合計												624								
B 関連社会資本整備事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	国費率(基本)	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
												H27	H28	H29	H30	H31				
合計												-								
C 効果促進事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	国費率(基本)	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
												H27	H28	H29	H30	H31				
合計												-								
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考								
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	国費率(基本)	要素となる事業名	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
												H27	H28	H29	H30	H31				
合計												-								
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考								

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	19.0	58.1	83.5	30.0	
計画別流用 増△減額 (b)	△ 11.0	0.0	0.0	0.0	
交付額 (c=a+b)	8.0	58.1	83.5	30.0	
前年度からの繰越額 (d)	0.0	0.0	31.8	52.0	
支払済額 (e)	8.0	26.3	63.3		
翌年度繰越額 (f)	0.0	31.8	52.0		
うち未契約繰越額 (g)	0.0	0.0	0.0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0.0	0.0	0.0		
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%		
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	—	—	—		

平成30年 4月 1日現在

(参考図面) 社会資本総合整備計画 (防災・安全)

計画の名称	秩父市における長寿命化計画 (防災・安全)		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	秩父市



凡例 整備予定箇所の色分け

- 下水道法による事業計画区域
- 管渠長寿命化事業(改築)(緑)
- ストックマネジメント事業(緑)
- 国道140号
- 国道299号
- 秩父鉄道
- 西武鉄道
- 一級河川 荒川

A-1
長寿命化事業(第1期)
A-2
ストックマネジメント事業

下水道法による事業計画区域

下水道センター

秩父駅

秩父市役所

西武秩父駅

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称: 秩父市における長寿命化計画

事業主体名: 秩父市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	
1) 社会資本総合整備重点計画と整合を図っている。	○
2) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
②地域の課題への対応	
1) 地域の課題を踏まえて目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
④事業の効果	
1) 十分な事業効果が見込まれている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤円滑な事業執行の環境	
1) 全体事業費・要素事業費の額が適切である。	○
2) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○