

工事スケジュール

平成28年10月現在

	平成26年度			平成27年度												平成28年度														
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
本体工事 平成26年12月25日～ 平成29年2月28日	準備工事																													
				山留・掘削工事																										
				基礎・躯体工事																										
				躯体関連設備工事																										
																内外装工事														
舞台設備工事 平成27年6月16日～ 平成29年2月28日																														
				準備・打合せ・施工図作成																										
																製作・現場施工														

- ・山留(やまどめ)・・・地盤を掘削するとき、支持材などを用いて周囲の地盤が崩れないようにすること
- ・躯体(くたい)・・・柱、梁、壁、床など、建物の主要な構造体のこと