

【秩父市】
端末整備・更新計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
① 児童生徒数	3,906	3,759	3,618	3,536	3,361
② 予備機を含む 整備上限台数	4,491	4,322	0	0	0
③ 整備台数 (予備機除く)	0	3,759	0	0	0
④ ③のうち 基金事業によるもの	0	3,759	0	0	0
⑤ 累積更新率	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
⑥ 予備機整備台数	0	553	0	0	0
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	0	553	0	0	0
⑧ 予備機整備率	0%	14.7%	—	—	—

※①～⑧は未到来年度等にあつては推定値を記入する

(端末の整備・更新計画の考え方)

令和7年度に全端末を更新し、令和8年3月運用開始予定。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：4,489台

○処分方法

・リース業者に処分を依頼し、再資源化に努める。

○端末のデータの消去方法

・学校職員によるデータ消去を行った後、リース業者へ委託する

○スケジュール(予定)

令和8年3月 新規リース端末使用開始

令和8年8月 処分事業者 選定

令和8年10月 使用済端末の事業者への引き渡し