

第75回全国植樹祭秩父地域推進委員会及び同協議会の開催スケジュール  
について

開催日程	推進委員会	推進協議会
令和5年 5月15日	【第1回総会】 ・推進委員会の設立について	
令和5年 6月頃		【第1回協議会】 ・広報、啓発活動等の検討①
令和5年 8月頃		【第2回協議会】 ・広報、啓発活動等の検討②
令和5年10月頃		【第3回協議会】 ・広報、啓発活動等の検討③
令和5年11月頃	【第2回総会】 ・経過報告(事業予算、広報、啓発活動等)	
令和6年 2月頃		【第4回協議会】 ・令和6年度事業の検討
令和6年 5月頃	【第3回総会】 ・経過報告(広報、啓発活動等) ・令和6年度事業計画・予算について	
令和6年 6月～ 12月頃		【第5回～7回協議会】 ・広報、啓発活動等の検討
令和7年 2月頃	【第4回総会】 ・経過報告(広報、啓発活動等) ・令和7年度事業計画・予算について	【第8回協議会】 ・令和7年度事業の検討
<b>令和7年春季 第75回全国植樹祭</b>		
令和8年 2月頃	【第5回総会】 ・推進委員会の解散について	